



АО «Крымэнерго»
295017, Российская Федерация,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Рубцова 44а., помещ.101.
krymenergo_info@mail.ru
+7 (978) 973-60-13

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К предложению по корректировке плана 2022 года инвестиционной программы Акционерного общества «Крымэнерго», утвержденной Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 16.12.2020 № 540-ОД

В предложении по корректировке плана 2022 года утвержденной ИПР АО «Крымэнерго» отражены изменения в параметрах следующих инвестиционных проектов, а именно:

Наименование инвестиционного проекта	Внесение изменения		Причина предложения по корректировке реализации мероприятия
	Было (утвержденный план 2022 года)	Стало (предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года)	
Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности, расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 122,22 млн. рублей	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Окончание реализации запланировано на 2025 год.
Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячейек.	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 234,49 млн. рублей	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Окончание реализации запланировано на 2025 год.
Организация резервного канала противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 81,58 млн. рублей	Реализация за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) – 2,76 млн. рублей	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. В 2022 году, в соответствии с заключенным контрактом, будут завершены проектно-изыскательские работы. Окончание реализации мероприятия планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг,

Наименование инвестиционного проекта	Внесение изменения		Причина предложения по корректировке реализации мероприятия
	Было (утвержденный план 2022 года)	Стало (предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года)	
			реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) или иных источников.
Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи	Реализация за счет всех источников – 0 рублей, срок реализации проекта – 2022 год	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2022-2026 гг.
Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов.	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 955,68 млн. рублей, срок реализации проекта – 2022 год	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. Реализацию проекта планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) или иных источников.
Приведение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 85,107 млн. рублей, срок	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. Реализацию проекта планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым

Наименование инвестиционного проекта	Внесение изменения		Причина предложения по корректировке реализации мероприятия
	Было (утвержденный план 2022 года)	Стало (предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года)	
	реализации проекта – 2022 год		государством ценам (тарифам) или иных источников
Приведение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская" к нормативному	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 16,57 млн. рублей, срок реализации проекта – 2022 год	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. Реализацию проекта планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) или иных источников
Приведение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская" к нормативному	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 72,88 млн. рублей, срок реализации проекта – 2022 год	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. Реализацию проекта планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) или иных источников
Строительство Транзита 110 кВ ЮБК (5-24 этапы)	Реализация мероприятий за счет федерального бюджета в размере 7 220,42 млн. рублей, срок	Реализация финансирования за счет федерального бюджета в размере 6 782,59 млн. рублей, срок реализации	Выполнение мероприятий проводится в соответствии с государственной программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", финансирование осуществляется в

Наименование инвестиционного проекта	Внесение изменения		Причина предложения по корректировке реализации мероприятия
	Было (утвержденный план 2022 года)	Стало (предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года)	
	реализации этапов проекта – 2022 год	этапов проекта – 2022 год	соответствии с приказом Минэнерго от 08.06.2022 № 512. Окончание выполнения мероприятий планируется осуществить в период до 2027 года
Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ	Реализация за счет федерального бюджета в размере 237,16 млн. рублей	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, организацией, ответственной за реализацию проекта, является ГУП РК «Крымэнерго»
Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех»	Реализация за счет федерального бюджета в размере 1 375,89 млн. рублей	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, организацией, ответственной за реализацию проекта, является ГУП РК «Крымэнерго»»

Наименование инвестиционного проекта	Внесение изменения		Причина предложения по корректировке реализации мероприятия
	Было (утвержденный план 2022 года)	Стало (предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года)	
Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6	Реализация за счет федерального бюджета в размере 264,68 млн. рублей	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, организацией, ответственной за реализацию проекта, является ГУП РК «Крымэнерго»
Строительство ПС 110 кВ Судак Новая	Реализация за счет федерального бюджета в размере 104,62 млн. рублей	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, реализации данного мероприятия не предусмотрено
«Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ»	Реализация за счет федерального бюджета в размере 0 рублей	Реализация за счет федерального бюджета в размере 1 224,82 млн. рублей	Выполнение мероприятия проводится в соответствии с государственной программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым

Наименование инвестиционного проекта	Внесение изменения		Причина предложения по корректировке реализации мероприятия
	Было (утвержденный план 2022 года)	Стало (предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года)	
			на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, финансирование осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго от 08.06.2022 № 512. Окончание выполнения мероприятия планируется осуществить в 2023 году
Строительство ПС 110 кВ Юнга с заходами 110 кВ, ЛЭП 10кВ, ТП-10 кВ и РП-10 кВ	Реализация за счет федерального бюджета в размере 264,68 млн. рублей	Реализация за счет федерального бюджета в размере 124,26 млн. рублей	Выполнение мероприятий проводится в соответствии с государственной программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", финансирование осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго от 08.06.2022 № 512. В 2022 году будут проведены проектно-изыскательские работы. Окончание выполнения мероприятия планируется осуществить в период до 2024 года
Строительство сетевого комплекса ПС 330/110 кВ Нахимовская в районе между ПС-330 кВ Севастополь и заводом ЖБИ	Реализация за счет федерального бюджета в размере 0 рублей	Реализация за счет федерального бюджета в размере 162,22 млн. рублей	Выполнение мероприятий проводится в соответствии с государственной программой "Социально-экономическое развитие Республики

Наименование инвестиционного проекта	Внесение изменения		Причина предложения по корректировке реализации мероприятия
	Было (утвержденный план 2022 года)	Стало (предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года)	
(Чернореченская, 129), с подключением ЛЭП 330 кВ к ТЭС-330 кВ Балаклавская			Крым и г. Севастополя", финансирование осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго от 08.06.2022 № 512. В 2022 году будут проведены проектно-изыскательские работы. Окончание выполнения мероприятия планируется осуществить в период до 2025 года
Приобретение передвижной электротехнической лаборатории	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	Реализация за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) – 2,76 млн. рублей	Приобретение электротехнической лаборатории позволит выполнять приемо-сдаточные испытания электрооборудования согласно требованию «Правила устройства электроустановок» 7-е издание утвержденным приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N150, Глава 1.8 «Нормы приемо-сдаточных испытаний», следить за состоянием электрооборудования согласно норм ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», и норм РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» 6-е


Наименование инвестиционного проекта	Внесение изменения		Причина предложения по корректировке реализации мероприятия
	Было (утвержденный план 2022 года)	Стало (предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года)	
			издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006)» а также позволит отказаться от привлечения подрядных организаций для выполнения испытаний и измерений данного электрооборудования
Приобретение легкового а/транспорта	Реализация за счет всех источников – 0 рублей	Реализация за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым ценам государством (тарифам) – 2,76 млн. рублей	Реализация данного проекта направлена на обеспечение автотранспортом технических специалистов организации в целях создания необходимых условий для выполнения ими должностных обязанностей и поручений по контролю за функционированием объектов энергохозяйства АО «Крымэнерго».

Начальник управления обеспечения
инвестиционной деятельности

Подготовил:

Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов

«01» сентября 2022 год

 Н.А. Рогова

 М.В. Ляшенко