

**Информация об учете в доработанном проекте инвестиционной программы выданных замечаний, или о мотивированном отказе учета таких замечаний.**

**Информация по заключению Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Юга**

**I. Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
1	2	3	4	5
1	Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская — Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы) (31202002)	2022	Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1202002 с 2022 года на 2021 год в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Республики Крым на 2020-2024 годы, утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 28.04.2020 № 187-рг (далее—е СиПР РК 2020-2024). В проекте инвестиционной программы (далее ИП) в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская — Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта 31202002 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП): - учесть замену 3 выключателей 110 кВ на ПС 220 кВ Феодосийская; - учесть установку АСУТП на ПС 110 кВ Старый Крым; - учесть реконструкцию вновь образуемой ВЛ 110 кВ Кафа — Старый Крым от места врезки до ПС 110 кВ Старый Крым с заменой провода с АС-185 на АСКУ-185 (указать в форме 7 реконструкциюодноцепной ЛЭП)	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Технические характеристики откорректированы с учетом предложений.
2	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Первый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Заря (включая ПИР)". 50 МВА (Н 102003-1)	2022	Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-1 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно- изыскательские работы) (1-5 этапыстроительства)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1102003-1 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП): - учесть установку на ПС 110 кВ Заря 3 ячеек КРУЭ 110 кВ; - учесть установку АСУТП на ПС 110 кВ Заря	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Технические характеристики откорректированы с учетом предложений.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
3	<p>Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Второй этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алушка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 330 кВ Севастополь до местоположения ПС 110 кВ ПС-10 с реконструкцией ПС 330 кВ Севастополь для подключения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ (включая ПИР) и без вывода из работы существующих ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10 и ВЛ 110 кВ Севастополь – ПС-10". 21.6 км (Н 102003-2)</p>	2022	<p>Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-2 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно- изыскательские работы) (1-5 этапы строительства)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1102003-2 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учесть расширение ПС 330 кВ Севастополь на 1 линейную ячейку 110 кВ;</li> <li>- в паспорте инвестиционного проекта указать ячейку 110 кВ (вместо выключателя ЭВ 110 кВ)</li> </ul>	<p>Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Технические характеристики откорректированы с учетом предложений.</p>
4	<p>Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Третий этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Заря и ЛЭП 110 кВ Севастополь – Алушка с отпайкой на ПС ПС-10 на участке от ПС 110 кВ ПС-10 до местоположения ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и реорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь – Заря с отпайкой на ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Заря – ПС-10". 20.72км (Н 102003-3)</p>	2022	<p>Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-3 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024</p>	<p>Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.</p>

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
5	<p>Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четвертый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР)". 50 МВА (Н 102003-4 )</p>	2022	<p>Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-4 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно- изыскательские работы) (1-5 этапы строительства)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1102003-4 (в паспорте инвестиционного проекта и проекте ИП):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- учесть установку на ПС 110 кВ Алупка 3 ячеек КРУЭ 110 кВ;</li> <li>- учесть установку ПС 110 кВ Алупка АСУТП на</li> </ul>	<p>Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.</p> <p>Технические характеристики откорректированы с учетом предложений.</p>
6	<p>Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и реорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км (Н 102003-5)</p>	2022	<p>Изменить срок реализации инвестиционного проекта Н 102003-5 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024</p>	<p>Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.</p>

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
7	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР)". (Н 102003-6)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта Н 102003-6 необходимо: указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024; скорректировать технические характеристики ПС 110 кВ Гаспра после реконструкции (в том числе и в паспорте инвестиционного проекта) исключив увеличение трансформаторной мощности. В СиПР РК 2020-2024 мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Гаспра с увеличением трансформаторной мощности (замена двух трансформаторов мощностью по 16 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый) не предусмотрено	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.
8	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Седьмой этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Заря с заходом на ПС 110 кВ Гаспра и ЛЭП 110 кВ Алупка – Ялта на участке от ПС 110 кВ Алупка до местоположения ПС 110 кВ Гаспра с заходом на ПС 110 кВ Алупка (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гаспра – Алупка". (Н 102003-7)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта Н 102003-7 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.
9	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восьмой этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Ялта (включая ПИР)". (Н 102003-8)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта Н 102003-8 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
10	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушка – Ялта с заходом на ПС 110 кВ Ялта и ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Гаспра до местоположения ПС 110 кВ Ялта с заходом на ПС 110 кВ Гаспра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Гаспра". (Н 102003-9)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта Н 102003-9 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.
11	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Десятый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР)". (J1102003-10)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-10 необходимо: указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024; скорректировать технические характеристики ПС 110 кВ Дарсан после реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 80 МВА на 50 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Дарсан предусмотрена замена двух трансформаторов мощностью по 16 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 80 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.
12	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Одиннадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гаспра – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ЛЭП 110 кВ Дарсан – Ялта с заходами на ПС 110 кВ Ялта и ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Ялта – Дарсан" (J1102003-11.)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-11 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
13	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двенадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР)".	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-12 необходимо: - указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024; - скорректировать технические характеристики ПС 110 кВ Массандра после реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 50 МВА на 32 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Массандра предусмотрена замена трансформатора 1Т мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 50 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.
14	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Тринадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Дарсан – Массандра (по новой трассе) с заходом на ПС 110 кВ Дарсан и ПС 110 кВ Массандра и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан на участке от ПС 110 кВ Дарсан до местоположения ПС 110 кВ Массандра с заходом на ПС 110 кВ Дарсан (включая ПИР) и с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Массандра – Дарсан". (J1102003-13)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-13 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.
15	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Четырнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР)". (J1102003-14)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-14 необходимо: - указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024; - скорректировать технические характеристики ПС 110 кВ Гурзуф после реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта), исключив увеличение трансформаторной мощности. СиПР РК 2020-2024 мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Гурзуф с увеличением трансформаторной мощности (замена двух трансформаторов мощностью по 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый) не предусмотрено	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
16	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Дарсан с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф и ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра на участке от ПС 110 кВ Массандра до местоположения ПС 110 кВ Гурзуф с заходом на ПС 110 кВ Массандра (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Гурзуф – Массандра". (J1102003-15)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-15 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.
17	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Шестнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Артек (включая ПИР)". (J1102003-16)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-16 необходимо: - указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024; - скорректировать технические характеристики ПС 110 кВ Артек после реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 50 МВА на 32 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Артек предусмотрена замена двух трансформаторов мощностью по 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 16 МВА каждый	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 50 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.
18	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Семнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Артек – Массандра с заходом на ПС 110 кВ Артек и ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха на участке от ПС 110 кВ Гурзуф до местоположения ПС 110 кВ Артек с заходом на ПС 110 кВ Гурзуф (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Артек – Гурзуф". (J1102003-17)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-17 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
19	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Восемнадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Шарха (включая ПИР)". (J1102003- 18)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта- 2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 18 необходимо: указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024; скорректировать технические характеристики ПС 110 кВ Шарха после реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 50 МВА на 32 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Шарха предусмотрена замена двух трансформаторов мощностью по 10 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 16 МВА каждый	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 50 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.
20	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Девятнадцатый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Гурзуф – Шарха с заходом на ПС 110 кВ Шарха и ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек на участке от ПС 110 кВ Артек до местоположения ПС 110 кВ Шарха с заходом на ПС 110 кВ Артек (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Шарха – Артек". (J1102003-19)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта- 2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-19 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.
21	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцатый этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Алушта (включая ПИР)". (J1102003- 20)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта- 2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 20 необходимо: - указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024; скорректировать технические характеристики ПС 110 кВ Алушта после реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта), исключив увеличение трансформаторной мощности. СиПР РК 2020-2024 мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Алушта с увеличением трансформаторной мощности (замена двух трансформаторов мощностью по 25 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 40 МВА каждый) не предусмотрено	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.



№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
22	<p>Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы).  Двадцать первый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Алушта – Артек с заходом на ПС 110 кВ Алушта и ЛЭП 110 кВ Лучистое – Шарха на участке от ПС 110 кВ Шарха до местоположения ПС 110 кВ Алушта с заходом на ПС 110 кВ Шарха, (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта – Шарха". (J1102003-21)</p>	<p>Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)</p>	<p>В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-21 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024</p>	<p>Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.</p>
23	<p>Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы).  Двадцать второй этап строительства: "Реконструкция ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР)". (J1102003- 22)</p>	<p>Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)</p>	<p>В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003- 22 необходимо: указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024; скорректировать технические характеристики ПС 110 кВ Лучистое после реконструкции (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) с 80 МВА на 20 МВА.  В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Лучистое предусмотрена замена трансформатора 2Т мощностью 6,3 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА</p>	<p>Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.  Увеличение трансформаторной мощности до 80 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.</p>
24	<p>Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы).  Двадцать третий этап строительства: "Реконструкция ВЛ 110 кВ Алушта – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное с устройством заходов данной ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР) и образованием ВЛ 110 кВ Лучистое – Аянская с отпайкой на ПС Перевальное и ВЛ 110 кВ Лучистое - Шарха". (J1102003-23)</p>	<p>Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)</p>	<p>В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-23 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024</p>	<p>Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.</p>

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
25	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Двадцать четвёртый этап строительства: "Строительство двухцепной ЛЭП 110 кВ Алушта – Лучистое с заходами на ПС 110 кВ Алушта и ПС 110 кВ Лучистое (включая ПИР), с демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алушта –Лучистое". (J1102003-24)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестицио иного проекта- 2024)	В проекте ИП в части инвестиционного проекта J1102003-24 необходимо указать срок физического ввода в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.
26	Строительство на ПС 110 кВ Дарсан источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). (J1101007)	2022	Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1101007 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.
27	Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). (J1101008)	2022	Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1101008 с 2022 года на 2021 год в соответствии с СиПР РК 2020-2024 Скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта Н 101008 после реконструкции в соответствии с проектной документацией по титулу «Строительство на ПС 110 кВ Лучистое источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы)»: - указать установку АСУТП на ПС 110 кВ Лучистое	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Технические характеристики скорректированы в соответствии с предложениями
28	Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы). (J1101004)	2022	Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1101004 с 2022 года на 2020 год в соответствии со Схемой и программой развития ЕЭС России на 2020-2026 годы, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2020 № 508 (далее СиПР ЕЭС 2020-2026) и СиПР РК 2020-2024. Скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта Н 101004 после реконструкции в соответствии с проектной документацией по титулу «Строительство на ПС 220 кВ Донузлав источников реактивной мощности 25 Мвар (в том числе проектно-изыскательские работы)»: - указать установку АСУТП на ПС 220 кВ Донузлав	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Технические характеристики скорректированы в соответствии с предложениями

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
29	Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой-Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская-Джанкой (в том числе проектно-изыскательские работы). (J1202005)	2022	В паспорте инвестиционного проекта J1202005 в соответствии с решениями проектной документации по титулу «Строительство заходов на ПС 220 кВ Титан и ПС 330 кВ Джанкой с образованием ВЛ 220 кВ Джанкой - Титан из участка ВЛ 330 кВ Каховская - Джанкой (в том числе проектно- изыскательские работы)» необходимо учесть установку 1 ячейки выключателя 220 кВ на ПС 220 кВ Титан и исключить установку ячейки 220 кВ на ПС 330 кВ Джанкой	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Технические характеристики скорректированы в соответствии с предложениями
30	Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности,расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ (К 1101003)	2022	Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект К 1101003 в связи с тем, что реконструкция ПС 110 кВ Дарсан с увеличением трансформаторной мощности предусмотрена инвестиционным проектом Н 102003-10	Проект реализуется в рамках исполнение приказа ГКЦТ РК от 07.05.2020 №16/1. В связи с ограниченностью тарифных источников в рамках инвестиционной программы будет выполнена только увеличение количества ячеек 10 кВ для обеспечения технологического присоединения.
31	Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек. ( К 1101004)	2022	Из проекта ИП необходимо исключить инвестиционный проект К 1101004 в связи с тем, что реконструкция ПС 110 кВ Артек с увеличением трансформаторной мощности предусмотрена инвестиционным проектом Н 102003-16	В связи с ограниченностью тарифных источников в рамках инвестиционной программы будет выполнена только увеличение количества ячеек 10 кВ для обеспечения технологического присоединения.
32	Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов (L 1101014)	2022	В проекте ИП срок реализации инвестиционного проекта L 1101014 (2022 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР РК 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют	В связи с ограниченностью тарифных источников корректировка сроков реализации невозможна.
33	Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ ( 1101001)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестицио иного проекта- 2024)	В проекте ИП срок реализации инвестиционного проекта L 1101001 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР РК 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
34	Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 x 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех» ( L 1101002)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта- 2024)	В проекте ИП необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта L 1101002 включить мероприятие по сооружению заходов ВЛ 110 кВ Кубанская — Белогорск на ПС 110 кВ Северная с образованием ВЛ 110 кВ Кубанская Северная и ВЛ 110 кВ Белогорск — Северная, сооружению заходов вновь образованной ВЛ 110 кВ Белогорск— Северная на ПС 330 кВ Симферопольская с образованием ВЛ 110 кВ Симферопольская Северная и ВЛ 110 кВ Симферопольская — Белогорск. Срок реализации инвестиционного проекта L 1101002 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым 2020-2024 (2020 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют. Мероприятие предусмотрено утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ООО «Строительная компания «АКУРА» к электрическим сетям ГВП РК «Крымэнерго» от 18.04.2017	Технические характеристики инвестиционного проекта скорректированы в соответствии с предложениями
35	Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6 (L 1101003)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта- 2024)	Срок реализации инвестиционного проекта L 1101003 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.
36	Реконструкция ПС Завокзальная 110/10 (L_1101004)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта- 2024)	Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта L_1101004 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после реконструкции с 80 МВА на 50 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Завокзальная предусмотрена замена двух трансформаторов мощностью по 16 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый. Срок реализации инвестиционного проекта L_1101004 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 80 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.
37	Строительство ПС 110 кВ Судак Новая (M_1201002)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта- 2024)	Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта M_1201002 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после строительства с 64 МВА на 12,6 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Новый Судак предусмотрена установка двух трансформаторов мощностью по 6,3 МВА каждый. Срок реализации инвестиционного проекта M_1201002 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 64 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
38	Реконструкция ПС Евпатория 110/10/6 (L_1101006)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестицио иного проекта- 2024)	Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта L_1101006 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после реконструкции с 80 МВА на 60 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Евпатория предусмотрена замена 2Т мощностью 15 МВА на трансформатор мощностью 25 МВ). Срок реализации инвестиционного проекта L_1101006 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 80 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.
39	Реконструкция ПС Дозорное 110/35/10 (L_1101007)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестицио иного проекта- 2024)	Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта L_1101007 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после реконструкции с 50 МВА на 32 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Дозорное предусмотрена замена 1Т мощностью 10 МВА на трансформатор мощностью 16 МВА. Срок реализации инвестиционного проекта L_1101007 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 50 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.
40	Реконструкция ПС Капсель 110/10 (L_1101008 )	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестицио иного проекта- 2024)	Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта L_1101008 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после реконструкции с 32 МВА на 20 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Капсель предусмотрена замена двух трансформаторов мощностью по 6,3 МВА каждый на трансформаторы мощностью по 10 МВА каждый. Срок реализации инвестиционного проекта L_1101008 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 32 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.
41	Строительство ПС 110 кВ Юнга (M_1102001)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестицио иного проекта- 2024)	Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта M_1102001 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после строительства с 32 МВА на 12,6 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Юнга предусмотрена установка двух трансформаторов мощностью по 6,3 МВА каждый. Срок реализации инвестиционного проекта M_1102001 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализаци, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Увеличение трансформаторной мощности до 32 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
42	Реконструкция ПС Белогорск 110/35/10 (в комплексе присоединения энергопринимающих устройств ООО ТК "Белогорский") (L_1101009)	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	<p>В проекте ИП срок реализации инвестиционного проекта L_1101009 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР РК 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют.</p> <p>В проекте ИП необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта L_1101009 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- предусмотреть строительство ВЛ 110 кВ Кафа – Старый Крым 2 цепь;</li> <li>- предусмотреть расширение ПС 110 кВ Старый Крым на 1 линейную ячейку 110 кВ (для присоединения ВЛ 110 кВ Кафа – Старый Крым 2 цепь).</li> </ul> <p>Данное мероприятие предусмотрено утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих устройств тепличного комбината ООО Тепличный комбинат «Белогорский» от 01.06.2017, с изменениями от 11.05.2018 и 18.10.2019 (договор об осуществлении технологического присоединения от 08.11.2017 № 1303/002-30-17)</p>	<p>Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.</p> <p>Технические характеристики скорректированы в соответствии с предложениями</p>
43	Реконструкция ПС Южная 110/35/10	Физический ввод не указан (срок окончания реализации инвестиционного проекта-2024)	<p>Необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта L_1101010 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) после строительства с 64 МВА на 50 МВА. В соответствии с СиПР РК 2020-2024 на ПС 110 кВ Южная предусмотрена замена 1Т мощностью 16 МВА на трансформатор мощностью 25 МВА.</p> <p>Срок реализации инвестиционного проекта L_1101010 (2024 год) не соответствует сроку реализации данного мероприятия в соответствии с СиПР Республики Крым 2020-2024 (2021 год). Предложения по корректировке срока реализации отсутствуют</p>	<p>Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно.</p> <p>Увеличение трансформаторной мощности до 64 МВА предусмотрено ФЦП как ключевой показатель реализации инвестиционного проекта.</p>
44	Реконструкция ПС 110 кВ Старый Крым с расширением на одну линейную ячейку для присоединения ВЛ 110 кВ Старый Крым – Веселое с отпайками, образуемой в рамках реализации мероприятия по реконструкции транзита 110 кВ Старый Крым – Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС 185), реорганизацией присоединения транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке ВЛ 110 кВ между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель)		<p>В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Старый Крым с расширением на одну линейную ячейку для присоединения ВЛ 110 кВ Старый Крым – Веселое с отпайками со сроком реализации в 2021 году в соответствии с СиПР РК 2020-2024</p>	<p>В связи с ограниченностью финансовых возможностей АО "Крымэнерго" в 2021 году не может предусмотреть реконструкцию ПС "Старый Крым" в инвестиционной программе. Так на 2021 год тарифные источники финансирования ограничены суммой 23.56 млн. руб.</p> <p>В случае увеличения тарифных источников финансирования, проект будет включен в инвестиционную программу как приоритетный</p>

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
45	Реконструкция ПС 220 кВ Бахчисарай с заменой АТ-1 мощностью 63 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА и установкой АТ-2 мощностью 125 МВА	-	<p>В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 220 кВ Бахчисарай с заменой АТ 1 мощностью 63 МВА на автотрансформатор мощностью 125 МВА и установкой АТ-2 мощностью 125 МВА со сроком реализации в 2021 году.</p> <p>Данное мероприятие предусмотрено утвержденными техническими условиями на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Министерства экономического развития Республики Крым (индустриальный парк «Бахчисарай») к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» от 23.03.2017 (договор об осуществлении технологического присоединения от 30.08.2017 № 1303/91-8-17)</p>	<p>В связи с ограниченностью финансовых возможностей АО "Крымэнерго" в 2021 году не может предусмотреть реконструкцию ПС "Старый Крым" в инвестиционной программе. Так на 2021 год тарифные источники финансирования ограничены суммой 23.56 млн. руб. В случае увеличения тарифных источников финансирования, проект будет включен в инвестиционную программу как приоритетный</p>
46	Строительство ПС 330 кВ Нахимовская с заходами КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская	-	<p>В проект ИП необходимо включить мероприятие по строительству ПС 330 кВ Нахимовская с заходами КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская со сроком реализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проектно-изыскательские работы – 2022 год;</li> <li>- строительно-монтажные работы – 2024 год</li> </ul>	<p>В соответствии с "Правилами утверждения инвестиционных программ", утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №977 (далее Правила) АО "Крымэнерго" относится к территориальной сетевой организации, чья инвестиционная программа утверждается уполномоченным органом исполнительной власти. Рассматриваемая инвестиционная программа относится к субъекту РФ "Республика Крым" и утверждается Минтопэнерго Республики Крым. ПС 330 кВ "Нахимовская" будет расположена на территории субъекта РФ "г. Севастополь" и в соответствии с правилами инвестиционная программа по г. Севастополю будет утверждаться Департаментом городского хозяйства г. Севастополя.</p> <p>При разработке инвестиционной программы АО "Крымэнерго" по тарифу передача г. Севастополь проект "Строительство ПС 330 кВ Нахимовская с заходами КВЛ 330 кВ Балаклавская ТЭС – Западно-Крымская" будет включен как приоритетный.</p>

## II. Мероприятия по оборудованию систем технологического управления (вторичному электротехническому оборудованию)

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
1	2	3	4	5

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
1.	Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы) (J1104006)	2022	Изменить срок реализации инвестиционного проекта J1104006 с 2022 года на 2021 год. В проекте ИП в соответствии с решениями проектной документации по титулу ««Строительство СМПР и УСВИ ПТК СМПР на электросетевых объектах Крымского полуострова (в том числе проектно-изыскательские работы)» необходимо скорректировать технические характеристики инвестиционного проекта J1104006 (в том числе в паспорте инвестиционного проекта) - учесть замену (установку) силового (первичного) оборудования на: - ПС 110 кВ Саки (1 ТТ, 2 ТН 110); - ПС 110 кВ Центральная (2 ТН 110); - ПС 220 кВ Бахчисарай (2 ТН 110, 2 ТН 220); - ПС 220 кВ Камыш-Бурун (2 ТН 110), - ПС 220 кВ Насосная-2 (ТН 110 Нижнегорская); - ПС 220 кВ Насосная-3 (ТН 110); - ПС 220 кВ Феодосийская (3 ТН 220); - ПС 330 кВ Западно-Крымская (2 ТТ 330, 2 ТН 330, 3 ТТ 110, 2 ТН 110)	Инвестиционный проект финансируется за счет средств федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года» (далее "ФЦП"), утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 (в редакции постановления Правительства РФ от 27.07.2020 № 1123) с соответствующей фиксацией сроков выполнения. Изменить срок реализации, без корректировки соответствующей Федеральной целевой программы невозможно. Технические характеристики скорректированы в соответствии с предложениями
2	Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи (L_1104012)	2022	В проекте ИП в части инвестиционного проекта L_1104012 необходимо скорректировать срок реализации мероприятий по модернизации ССПИ, организации каналов связи и установки регистраторов аварийных событий (далее – РАС) на ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун с 2022 года на 2021 год (в проекте ИП и паспорте инвестиционного проекта) в соответствии с «Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях АО «Крымэнерго» на период 2020-2024 годов», согласованной филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга (письмо от 02.12.2020 № О2-в1-П-195142) и Черноморское РДУ (письмо от 12.11.2020 № Р1-в-1-19-2328) (далее – Программа модернизации ССПИ на 2020-2024 годы)	В связи с ограниченностью финансовых возможностей АО "Крымэнерго" в 2021 году не может предусмотреть реконструкцию инвестиционного проекта в полном объеме. В рамках существующих источников на 2021 год запланировано выполнение проектирования, строительно-монтажные работы будут выполнены в 2022 году. (на 2021 год тарифные источники финансирования ограничены суммой 23.56 млн. руб.) В случае увеличения тарифных источников финансирования, сроки реализации проекта могут быть пересмотрены.
3	Модернизация ССПИ ПС 110 кВ Старый Крым	-	В проект ИП необходимо включить мероприятие по модернизации ССПИ, установке РАС на ПС 110 кВ Старый Крым со сроком реализации в 2022 году	В связи с ограниченностью финансовых возможностей АО "Крымэнерго" проект модернизация ССПИ ПС "Старый Крым" предусмотрен на 2023 год со сроком начала работ 2022 год. ( Так на 2022 год тарифные источники финансирования ограничены суммой 52 млн. руб., которые будут направлены на модернизацию ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи (СМР) )



№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Год реализации (постановки под напряжение) в соответствии с проектом ИП	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)	Ответ системному оператору
----------	---	---	---	----------------------------