

ЛЭП и ЭЛТ май 2022 (Утв)

Подразделение	Объект	Оборудование	Забронированное время, количество дней	Время начала работ	Время окончания работ	Учитываются в графике	Совпадают ли работы	Планируемые отключения	Специальные мероприятия	Прочие мероприятия	Группа
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 110 кВ Артек	1 С 110 кВ	2 дн	07.05.22	07.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Вакчасар	1 СШ 110 кВ	11 дн	23.05.22	03.06.22	Да, срок ремонта изменен	Да				Бакч. 1СШ 110
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 110 кВ Артек	2 С 110 кВ	2 дн	24.05.22	25.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Джанкой	2 СШ 330 кВ	3 ч	11.05.22	11.05.22	Нет	Да				7 ДЗО (вкл.) 2 СШ 330 кВ (РВВ-70); 7 ТН-2 330; 7 ДЗО (вкл.) 2 СШ 330 кВ (ПЗ-270)
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Джанкой	2 СШ 330 кВ	3 ч	01.06.22	01.06.22	Нет	Да				7 ДЗО (вкл.) 2 СШ 330 кВ (РВВ-70); 7 ТН-2 330; 7 ДЗО (вкл.) 2 СШ 330 кВ (ПЗ-270)
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Динюзов	АТ-1	10 дн	23.04.22	02.05.22	Да	Да				Динюзов, ВЛ 320 кВ Кривобережный - Динюзов, АТ-1
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Камыш-Бурун	АТ-1	12 дн	13.05.22	24.05.22	Нет	Нет				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Джанкой	АТ-2	3 ч	01.06.22	01.06.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Джанкой	АТ-2	3 ч	11.05.22	11.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Джанкой	АТ-3	21 дн 3 ч	11.05.22	01.06.22	Нет	Да				
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Феодосийская	АТ-3	6 дн	16.05.22	21.05.22	Нет	Нет				
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Феодосийская	БСК-2	11 дн	07.06.22	17.06.22	Нет	Нет	Платье в МГР на июнь 2022			7 АТ-4
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Камыш-Бурун	В 110 АТ-1	12 дн	13.05.22	24.05.22	Нет	Да				
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Феодосийская	В 110 АТ-4	11 дн	07.06.22	17.06.22	Нет	Нет	Платье в МГР на июнь 2022			
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Камыш-Бурун	В 110 Керченская	14 дн	23.05.22	05.06.22	Нет	Да				
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Камыш-Бурун	В 110 Очистная	5 дн	04.05.22	08.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Западнo-Крымская	В 110 Саянская ТЭЦ	2 дн	26.05.22	27.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да				Зел. Крым, ВЛ 110 кВ Саянская ТЭЦ - Западнo-Крымская
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Западнo-Крымская	В 110 Саянская ТЭЦ	2 дн	26.05.22	27.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да				Зел. Крым, ВЛ 110 кВ Саянская ТЭЦ - Западнo-Крымская
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Напoлня-3	В 220 Камыш-Бурун	2 дн	24.05.22	25.05.22	Нет	Нет				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Острoвская	ВВ-1	16 дн	07.05.22	22.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Острoвская	ВВ-2	16 дн	07.05.22	22.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	Ялтинский РЭС	ВЛ 110 кВ Алушка - Заря	1 дн	04.05.22	04.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	Ялтинский РЭС	ВЛ 110 кВ Алушка - Шама	3 дн	28.05.22	28.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 110 кВ Артек	ВЛ 110 кВ Артек - Гуруф	1 дн	07.05.22	07.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	Ялтинский РЭС	ВЛ 110 кВ Гуруф - Массандра	1 дн	30.05.22	30.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да				
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Камыш-Бурун	ВЛ 110 кВ Камыш-Бурун - Керченская	14 дн	23.05.22	05.06.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	Ялтинский РЭС	ВЛ 110 кВ Лучистое - Малореченская	1 дн	12.05.22	12.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 110 кВ Артек	ВЛ 110 кВ Шарпа - Артек	1 дн	31.05.22	31.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	Ялтинский РЭС	ВЛ 110 кВ Ялта - Газор	3 дн	25.05.22	26.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да				
АО «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Напoлня-3	ВЛ 220 кВ Напoлня-3 - Камыш-Бурун	2 дн	24.05.22	25.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Джанкой	ВЛ 330 кВ Керченская - Джанкой	3 дн	04.05.22	06.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 кВ Острoвская	ВЛ 330 кВ Керченская - Острoвская	16 дн	07.05.22	22.05.22	Нет	Да				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 кВ Вакчасар	ВЛ 110 АТ-1	2 дн	23.05.22	24.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да				Бакч. 1СШ 110

ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Бахчисарай	Крымская	МВ 110 АТ-1	2 дн	23.05.22	24.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Донузлав	Крымская	МВ 110 АТ-1	10 дн	23.04.22	02.05.22	Да	Да					Донузлав, ВЛ 220 «В Крымэнерго» - Донузлав, АТ-1
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Донузлав	Крымская	МВ 110 АТ-1	10 дн	23.04.22	02.05.22	Да	Да					Донузлав, ВЛ 220 «В Крымэнерго» - Донузлав, АТ-1
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Западн	Крымская	МВ 110 Кавыльское	5 дн	16.05.22	20.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Бахчисарай	Крымская	МВ 110 Моканавы Горы	2 дн	23.05.22	24.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да					Бахч. ВЛ 110 «В Бахчисарай - Моканавы Горы
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Бахчисарай	Крымская	МВ 110 Моканавы Горы	2 дн	23.05.22	24.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да					Бахч. ВЛ 110 «В Бахчисарай - Моканавы Горы
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Бахчисарай	Крымская	МВ 110 Моканавы Горы	2 дн	25.05.22	26.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да					Бахч. 1СШ 110
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Бахчисарай	Крымская	МВ 110 Почтовое	2 дн	30.05.22	31.05.22	Да	Да				7 ВЛ 110 «В Бахчисарай - Почтовое с отстойной на ПС Зевитинка	Бахч. 1СШ 110
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Западн	Крымская	ОВ 110	3 дн	11.05.22	13.05.22	Да	Да					Ээл.Крым. ОВ 110
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Западн	Крымская	ОВ 110	3 дн	11.05.22	13.05.22	Нет	Да					Ээл.Крым. ОВ 110
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Крымг	Крымская	ОВ 220	5 дн	16.05.22	20.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Западн	Крымская	ОСШ 110 «В	2 дн	26.05.22	27.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Западн	Крымская	ОСШ 110 «В	3 дн	11.05.22	13.05.22	Да	Да					Ээл.Крым. ОВ 110
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Донузлав	Крымская	ОСШ 110 «В	10 дн	23.04.22	02.05.22	Да	Да					Донузлав, ВЛ 220 «В Крымэнерго» - Донузлав, АТ-1
АО «Крымэнерго»	ПС 220 «В Крымг	Крымская	ОСШ 110 «В	14 дн	23.05.22	05.06.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Крымг	Крымская	ОСШ 220 «В	5 дн	16.05.22	20.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Джанко	Крымская	ОСШ 220 «В	2 дн	16.05.22	17.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 110 «В Артк	Крымская	СЭВ 110	2 дн	07.05.22	07.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Бахчисарай	Крымская	ТН-1 110	11 дн	23.05.22	02.06.22	Да, срок ремонта изменен	Да					Бахч. 1СШ 110
АО «Крымэнерго»	ПС 220 «В Феодос	Крымская	ТН-2 220	11 дн	07.06.22	17.06.22	Нет	Нет	Поставить в МР на июнь 2022				
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Бахчисарай	Крымская	ШОВ 110	2 дн	25.05.22	26.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 220 «В Бахчисарай	Крымская	ШОВ 110	2 дн	27.05.22	28.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да					Бахч. 1СШ 110
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 110 «В Алушта	Крымская	ЭВ 110 Луцкое	1 дн	11.05.22	11.05.22	Да, срок ремонта изменен	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Джанко	Крымская	ЭВ 220 АТ-3	21 дн 3 ч	11.05.22	01.06.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Джанко	Крымская	ЭВ 220 Марьяновка	2 дн	04.05.22	05.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Джанко	Крымская	ЭВ 330 РП	5 дн	24.05.22	28.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Джанко	Крымская	ЭВ-1	3 дн	04.05.22	06.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Джанко	Крымская	ЭВ-10	5 дн	24.05.22	28.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Джанко	Крымская	ЭВ-2	3 дн	04.05.22	06.05.22	Нет	Да					
ГУП РК «Крымэнерго»	ПС 330 «В Джанко	Крымская	ЭВ-9	5 дн	24.05.22	28.05.22	Нет	Да					