

2

	[bookmark: _GoBack]                                              Приложение № _к исх.

	                                                      АО «Крымэнерго»     

	                                      от ___________ №________




                                                                                                 Ответы на предложения Филиала «СО ЕЭС» ОДУ Юга 
                                                                               по доработке проекта корректировки инвестиционной программы на 2020-2022 годы 

	г. Симферополь
	    «
	01
	»
	июля
	
	2022
	г.

	(место составления)
	
	
	
	
	
	
	





I. Мероприятия по основному (первичному) электротехническому оборудованию

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Предложения по доработке проекта ИП / документ-основание (при наличии)
	Ответ АО «Крымэнерго» на предложения Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга по доработке проекта ИП

	1
	2
	3
	4

	1. [bookmark: _Ref104982140]
	Строительство транзита 110 кВ Севастопольская - Ялта - Лучистое в двухцепном исполнении (в том числе проектно-изыскательские работы). Пятый этап строительства: "Строительство ЛЭП 110 кВ Севастополь - Алупка с отпайкой на ПС ПС-10 с заходом на ПС 110 кВ Алупка и ЛЭП 110 кВ Гаспра - Заря на участке от ПС 110 кВ Заря до местоположения ПС 110 кВ Алупка с заходами на ПС 110 кВ Заря (включая ПИР) и переорганизацией электроснабжения ПС 110 кВ ПС-10 от ВЛ 110 кВ Севастополь-Алупка с отпайкой на ПС 110 кВ ПС-10, а также демонтажем существующей ВЛ 110 кВ Алупка-Заря и выводом из работы существующей ВЛ 110 кВ Севастополь - ПС-10" 9.9 км (J1102003-5)
	В проекте инвестиционной программы (далее – ИП) и паспорте инвестиционного проекта J1102003-5 срок реализации необходимо изменить с 2023 года (разделы 6.1 и 8 паспорта) на 2022 год в соответствии с приказом Минэнерго России от 20.07.2021 № 626
	Предложение рассмотрено. На основании приказа Минэнерго России от 08.06.2022 № 512 «Об осуществлении детализации укрупненных проектов, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по объектам капитального строительства акционерного общества «Крымэнерго», бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств федерального бюджета» (далее – Приказ) реализацию данного мероприятия планируется произвести в сроки, соответствующие срокам финансирования мероприятия, утвержденного Приказом. Согласно Приказу финансирование строительства мероприятия за счет предоставления бюджетных инвестиций планируется осуществить в период 2025, 2026, 2027 годов. Планируемый срок окончания реализации мероприятия – 2027 год.

	2. 
	Реконструкция ПС 110 кВ Старый Крым в объёме, необходимом для подключения вновь 
сооружаемых ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Весёлое с отпайками и ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Морское с отпайками (включая ПИР) первый этап, в рамках реализации мероприятия по строительству транзита 110 кВ Старый Крым – Лучистое с заменой опор, подвеской двух цепей проводом АС-240 (АС‑185), переорганизацией присоединения транзитных подстанций и организацией плавки гололеда на участке 
ВЛ 110 кВ Старый Крым – Судак между ПС 110 кВ Старый Крым и ПС 110 кВ Судак (ПС 110 кВ Капсель) 

	В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Старый Крым в объёме, необходимом для подключения вновь 
сооружаемых ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Весёлое с отпайками и ЛЭП 110 кВ Старый Крым - Морское с отпайками со сроком завершения СМР и ПНР в 2022 году

	Предложение рассмотрено. В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 № 512 «Об осуществлении детализации укрупненных проектов, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по объектам капитального строительства акционерного общества «Крымэнерго», бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств федерального бюджета» (далее – Приказ) финансирование мероприятия путем предоставления бюджетных инвестиций в период до 2027 года не предусмотрено. Реализация мероприятия АО «Крымэнерго» (далее-Общество) в 2022 году за счет других источников финансирования не может быть осуществлена по причине отсутствия собственных средств у Общества и отсутствия возможности у Общества использовать иные источники финансирования. Ввиду включения мероприятия в перечень объектов электроэнергетики «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг (согласована Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ), Обществом предполагается реализовать данное мероприятие в период 2023-2026 годов за счет собственных или иных источников финансирования.

	3. 
	Реконструкция ПС 110 кВ Подгорная с заменой трансформатора 1Т мощностью 5,6 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА 
	В проект ИП необходимо включить мероприятие по реконструкции ПС 110 кВ Подгорная сзаменой трансформатора 1Т мощностью 5,6 МВА на трансформатор мощностью 10 МВА со сроком завершения СМР и ПНР в 2022 году
	Предложение рассмотрено. В соответствии с приказом Минэнерго России от 08.06.2022 № 512 «Об осуществлении детализации укрупненных проектов, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по объектам капитального строительства акционерного общества «Крымэнерго», бюджетные инвестиции в которые осуществляются за счет средств федерального бюджета» (далее – Приказ) финансирование мероприятия путем предоставления бюджетных инвестиций в период до 2027 года не предусмотрено. Реализация мероприятия АО «Крымэнерго» (далее-Общество) в 2022 году за счет других источников финансирования не может быть осуществлена по причине отсутствия собственных средств у Общества и отсутствия возможности у Общества использовать иные источники финансирования. Ввиду включения мероприятия в перечень объектов электроэнергетики «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг (согласована Филиалом АО «СО ЕЭС» Черноморское РДУ), Обществом предполагается реализовать данное мероприятие в период 2023-2026 годов за счет собственных или иных источников финансирования.

	
	

	
	

	

	


Начальник управления обеспечения
 инвестиционной деятельности                                                                                         Н.А. Рогова

Подготовил: 
Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов                                     М.В. Ляшенко
«___» _______________ 2022 год


