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                                                              ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К предложению по корректировке плана 2022 года инвестиционной программы Акционерного общества «Крымэнерго», утвержденной Приказом Министерства топлива и энергетики Республики Крым от 16.12.2020 № 540-ОД

В предложении по корректировке плана 2022 года утвержденной ИПР АО «Крымэнерго» отражены изменения в параметрах следующих инвестиционных проектов, а именно:
 


	Наименование инвестиционного проекта
	Внесение изменения
	Причина предложения по корректировке реализации мероприятия

	
	Было (утвержденный план 2022 года)
	Стало (предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года)
	

	Реконструкция ПС 110 кВ "Дарсан" с заменой Т1, Т2 на трансформаторы большей мощности, расширением РУ 10кВ на две линейные ячейки 10 кВ
	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 122,22 млн. рублей
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Окончание реализации запланировано на 2025 год.

	Реконструкция ПС 110 кВ "Артек" с заменой силовых трансформаторов и расширением РУ 10 кВ на 4 линейных ячеек.
	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 234,49 млн. рублей
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	Реконструкция проводится в рамках выполнения мероприятий государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя". Окончание реализации запланировано на 2025 год.

	Организация резервного канала  противоаварийной автоматики по ВЛ 220 кВ Насосная-3 — Камыш-Бурун
	[bookmark: _GoBack]Реализация за счет иных источников финансирования в размере 91,96 млн. рублей
	Реализация за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) – 2,76 млн. рублей
	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта.  В 2022 году, в соответствии с заключенным контрактом, будут завершены проектно-изыскательские работы. Окончание реализации мероприятия планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) или иных источников.

	Модернизация ССПИ ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Островская, ПС 220 кВ Бахчисарай, ПС 220 кВ Камыш-Бурун, ПС 220 кВ Феодосийская с организацией каналов связи
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей, срок реализации проекта – 2022 год
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Программой модернизации ССПИ на 2022-2026 гг.

	Реконструкция ПС 110 кВ Саки с заменой трансформаторов.
	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 955,68 млн. рублей, срок реализации проекта – 2022 год
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	 Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. Реализацию проекта планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) или иных источников.

	Приведение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС 220 кВ "Бахчисарай" к нормативному
	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 85,107 млн. рублей, срок реализации проекта – 2022 год
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. Реализацию проекта планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) или иных источников

	Приведение инженерно-технических средств охраны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-330 кВ "Островская" к нормативному
	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 16,57 млн. рублей, срок реализации проекта – 2022 год
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. Реализацию проекта планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) или иных источников

	Приведение инженерно-технических средств храны (ИТСО) категорированного линейного объекта ПС-220 кВ "Феодосийская" к нормативному
	Реализация за счет иных источников финансирования в размере 72,88 млн. рублей, срок реализации проекта – 2022 год
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	Отсутствие достаточных финансовых средств для реализации проекта. Реализацию проекта планируется провести в период до 2025 года за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) или иных источников

	Строительство Транзита 110 кВ ЮБК (5-24 этапы)
	Реализация мероприятий за счет федерального бюджета в размере 7 220,42 млн. рублей, срок реализации этапов проекта – 2022 год
	Реализация финансирования за счет федерального бюджета в размере 6 782,59 млн. рублей, срок реализации этапов проекта – 2022 год
	Выполнение мероприятий проводится в соответствии с государственной программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", финансирование осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго от 08.06.2022 № 512. Окончание выполнения мероприятий планируется осуществить в период до 2027 года

	Реконструкция ПС Трудовое 35/10 с переводом на класс напряжения 110/35/10 и строительством заходов ВЛ 110 кВ, 35 кВ
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 237,16 млн. рублей
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, организацией, ответственной за реализацию проекта, является ГУП РК «Крымэнерго»

	Реконструкции ПС 110 кВ "Северная" с установкой силовых трансформаторов 2 х 63 МВА, с изменением конфигурации прилегающей сети 110 кВ с увеличением количества питающих подстанцию линий 110 кВ с двух до четырех»
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 1 375,89 млн. рублей
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, организацией, ответственной за реализацию проекта, является ГУП РК «Крымэнерго»»

	Реконструкция ПС Мойнаки 110/35/10/6
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 264,68 млн. рублей
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, организацией, ответственной за реализацию проекта, является ГУП РК «Крымэнерго»

	Строительство ПС 110 кВ Судак Новая
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 104,62 млн. рублей
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, реализации данного мероприятия не предусмотрено

	«Строительство ПС 110 кВ Миндальная с заходами 110 кВ, ЛЭП 10 кВ и РП-10 кВ»
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 0 рублей
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 1 224,82 млн. рублей
	Выполнение мероприятия проводится в соответствии с государственной программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Республики Крым на 2022-2026 годы», утвержденной распоряжением Главы Республики Крым от 26.04.2022 № 481-рг, финансирование осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго от 08.06.2022 № 512. Окончание выполнения мероприятия планируется осуществить в 2023 году

	Строительство ПС 110 кВ Юнга с заходами 110 кВ, ЛЭП 10кВ, ТП-10 кВ и РП-10 кВ
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 264,68 млн. рублей
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 124,26 млн. рублей
	Выполнение мероприятий проводится в соответствии с государственной программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", финансирование осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго от 08.06.2022 № 512. В 2022 году будут проведены проектно-изыскательские работы. Окончание выполнения мероприятия планируется осуществить в период до 2024 года

	Строительство сетевого комплекса ПС 330/110 кВ Нахимовская в районе между ПС-330 кВ Севастополь и заводом ЖБИ (Чернореченская, 129), с подключением ЛЭП 330 кВ к ТЭС-330 кВ Балаклавская
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 0 рублей
	Реализация за счет федерального бюджета в размере 162,22 млн. рублей
	Выполнение мероприятий проводится в соответствии с государственной программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя", финансирование осуществляется в соответствии с приказом Минэнерго от 08.06.2022 № 512. В 2022 году будут проведены проектно-изыскательские работы. Окончание выполнения мероприятия планируется осуществить в период до 2025 года

	Приобретение передвижной электротехнической лаборатории
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	Реализация за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) – 13,35 млн. рублей
	Приобретение электротехнической лаборатории позволит выполнять приемо-сдаточные испытания электрооборудования согласно требованию «Правила устройства электроустановок» 7-е издание утвержденным приказом Минэнерго России от 09.04.2003 N150, Глава 1.8 «Нормы приемо-сдаточных испытаний», следить за состоянием электрооборудования согласно норм ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования», и норм РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования» 6-е издание (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.10.2006)» а также позволит отказаться от привлечения подрядных организаций для выполнения испытаний и измерений данного электрооборудования

	Приобретение легкового а/транспорта
	Реализация за счет всех источников – 0 рублей
	Реализация за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) – 1,41 млн. рублей
	Реализация данного проекта направлена на обеспечение автотранспортом технических специалистов организации в целях создания необходимых условий для выполнения ими должностных обязанностей и поручений по контролю за функционированием объектов энергохозяйства АО «Крымэнерго».



Начальник управления обеспечения
 инвестиционной деятельности                                                                                         Н.А. Рогова
	
	


Подготовил: 
Начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов                                     М.В. Ляшенко
«___» _______________ 2022 год
Исп. Ляшенко М.В.
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